


**HONVÉDELMI MINISZTERIUM**  
**VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL**

Nyt. szám: *6-39/2021/B1*

**Jóváhagyom!**

Budapest, 2021. augusztus *26.*

  
**Ballainé Krikker Zsuzsanna** dandártábornok  
főigazgató *ez*

**Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal**  
**Közbeszerzési terv 2. számú módosítása**  
**2021. év**

**Felterjesztem!**

Budapest, 2021. augusztus *25.*

  
**Dr. Góra-Bernáczki Szilvia** ezredes  
beszerzési főigazgató-helyettes *ez*

**Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 2021. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása**

<b>Fsz.</b>	<b>Közbeszerzés tárgya</b>	<b>Közbeszerzés tervezett mennyisége</b>	<b>Közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b>	<b>Tervezett eljárás fajtája</b>	<b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés teljesítésének várható időpontja</b>
1.	Földmunkagépek beszerzése – KEHOP 1.6.0 II. ütem+BB8:G14	Láncfalpas buldozér beszerzése – 2 készlet	Unió eljárástrend	nyílt eljárás	2021.II. negyedév (KFF ellenőrzés után, nem tisztázott, hogy elindíthatjuk-e a KFF ellenőrzést)	2021. III. negyedév
2.	Önkormányzati járműszervezés beszerzése – KEHOP 1.6.0 III. ütem	7+1 készlet	Unió eljárástrend	nyílt eljárás	2021.II. negyedév (KFF ellenőrzés után, nem tisztázott, hogy elindíthatjuk-e a KFF ellenőrzést)	2021. III. negyedév
3.	Műszaki munkagépek beszerzése – KEHOP 1.6.0 III. ütem	1. rész: 2 klt 2. rész: 2 klt 3. rész: 2 klt 4. rész: 2 klt 5. rész: 2 klt 6. rész: 2 klt	Unió eljárástrend	nyílt eljárás	2021.II. negyedév (KFF ellenőrzés után, nem tisztázott, hogy elindíthatjuk-e a KFF ellenőrzést)	2021. III. negyedév
4.	Autóbusz beszerzése - KEHOP 1.6.0 III. ütem	4 db 40 tonnás önjáró, vagy alváza épített autódaru	Unió eljárástrend	nyílt eljárás	2021.II. negyedév (KFF ellenőrzés után, nem tisztázott, hogy elindíthatjuk-e a KFF ellenőrzést)	2021. III. negyedév
5.	60 tonnás Földmunkagép szállító járműszervezés - KEHOP 1.6.0 III. ütem	2 darab 60 tonnás Földmunkagép szállító felépítmény és nyerges vontató (járműszervezés)	Unió eljárástrend	nyílt eljárás	2021.II. negyedév (KFF ellenőrzés után, nem tisztázott, hogy elindíthatjuk-e a KFF ellenőrzést)	2021. III. negyedév
6.	BMK-130 vontató motorosának korszerűsítése - KEHOP 1.6.0 II. ütem	6 készlet	Unió eljárástrend	nyílt eljárás	2021.II. negyedév (KFF ellenőrzés után, nem tisztázott, hogy elindíthatjuk-e a KFF ellenőrzést)	2021. III. negyedév
7.	A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – Közúti nyerges vontatóból és ponyvázható felépítményből álló járműszervezés beszerzése – KEHOP 1.6.0 III. ütem	3 db	Kbt. Uniós	Kbt. 81. § nyílt	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév
8.	Fotovoltaikus kiserőművek telepítése 4 helyszínen	1. részajánlati kör (Kup): 100 kW - kiserőmű 2. részajánlati kör (Medina): 100 kW - kiserőmű 3. részajánlati kör (Aba u.): 50 kW - HMKE 4. részajánlati kör (Hun u.): 30 kW - HMKE	Nemzeti eljárástrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2021. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév

Fsz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
9.	Kratochvíl Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése	Épület hasznos alapterülete: 1800 m <sup>2</sup> (iskola); 1200 m <sup>2</sup> (tannühely), Homlokzati nyílászárók felülete: 1135 m <sup>2</sup> , Zárófödém felülete: 600 m <sup>2</sup> (iskola); 1200 m <sup>2</sup> (tannühely)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § nyílt eljárás	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév
10.	Nőtlen szállók épületenergetikai fejlesztései a KEHOP 5.2.10. azonosító jelű pályázati felhívás alapján (EKR: Nőtlen szállók épületenergetikai fejlesztései)	Nyílászáró csere, utólagos homlokzati hőszigetelés és záró födém hőszigetelése, valamint napeleemes rendszer telepítése 3 részajánlati körben.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2022. I. negyedév
11.	HAVARIA mobil laboratóriumhoz funkcionális felépítmény	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel)	2020. Negyedik negyedév - 2021. Első negyedév	2022. Második Negyedév

Budapest, 2021. augusztus 25.

Készítette: Szabó Réka ha. Beszerzés Koordinációs Osztály osztályvezető-helyettes  
Ellenőrizte: Tamás-Régös Katalin ha. Beszerzés Koordinációs Osztály osztályvezető  
Jóváhagyta: Dr. Góra-Bernáczki Szilvia ezredes beszerzési főigazgató-helyettes h.

  
Dr. Góra-Bernáczki Szilvia ezredes  
beszerzési főigazgató-helyettes h.